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Projektpriorisierung der Stadt Baden
Erfahrungsbericht

Der Stadtrat Baden verantwortet als Exekutive das Projektport-
folio aus strategischer Sicht. Damit die finanzpolitischen Ziele
erreicht werden, mussen kiinftige Investitionen priorisiert wer-
den. Wie stellt die Stadt Baden sicher, dass die RICHTIGEN
Projekte budgetiert, initialisiert und umgesetzt werden?

Als Basis fir das Projekt zur Erarbeitung des neuen Prozesses zur
Projektpriorisierung formulierte der Stadtrat die folgende Uberge-
ordnete Zielsetzung: ,Grundlagen schaffen fur die nachhaltige Fi-
nanzpolitik zur Sicherung des Handlungsspielraums der Stadt Ba-
den”,

Losungsbeschreibung

Die Losung besteht aus dem Projektpriorisierungsprozess und der
entsprechenden Organisation mit Rollendefinition, klaren Aufgaben,
Kompetenzen und Verantwortlichkeit.

Fir den Priorisierungsprozess wurden verschiedene Losungsansat-
ze erarbeitet, wobei die Variante ,3-stufiges Beurteilungsverfahren
gewahlt wurde.
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Stufe 1: Selbstbeurteilung durch beantragende Abteilung
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Baden ist eine Kleinstadt mit
grosser  Ausstrahlung. Als
Zentrumsgemeinde nimmt sie
in der Region eine wichtige
Stellung ein: Sie ist Arbeits-,
Wohn-, Kultur- und Freizeitort.
Badens Bevdlkerung ist urban
und fortschrittlich, liebt aber
auch Traditionen.

Motivation

Die Stadtverwaltung verantwor-
tet den wirtschaftlichen Einsatz
der finanziellen und personel-
len Ressourcen. Die Bedurfnis-
se und Anforderungen der
Steuerzahler, des Gesetzge-
bers und weiterer Anspruchs-
gruppen missen dabei berick-
sichtigt und im Gleichgewicht
gehalten werden.

Eine grosse Herausforderung
fur die Verantwortlichen be-
stand jeweils darin, die Menge
an unterschiedlichen Projek-
tideen und -Vorschlagen im
Rahmen der jahrlich wieder-
kehrenden Investitionsplanung
gegenuberzustellen und zu
priorisieren.

Mit der Einfihrung des Prozes-
ses zur Projektpriorisierung
konnte eine wichtige Unterstut-
zung fur die Entscheidungstra-
ger geschaffen werden.

| info@bki.ch | www.bki.ch



BKI

Stufe 1. Selbstbeurteilung in den Abteilungen anhand einheitlicher
Bewertungskriterien mit dem Ziel, die Top-10 Projekte pro Abteilung
einzugrenzen.

Stufe 2: Beurteilung auf Ebene Verwaltung. Bei Bedarf vertiefte
Prufung der Bewertung oder Prasentation durch Vertreter der Abtei-
lung, aus welcher der Projektsteckbrief stammit.

Stufe 3: abschliessende Beurteilung des Antrags und Entscheidung
durch Exekutive.

Das Projektteam erarbeitete die Bewertungskriterien gemeinsam in
Workshops. Mit Simulationen wurden die Kriterien anhand von kon-
kreten Projekten gepriift. BKI AG stellte dazu entsprechende Hilfs-
mittel zur Verfigung. Mit diesem Vorgehen erreichte man eine brei-
te Akzeptanz fir das neue Bewertungssystem.

Fur eine einheitliche Projektbewertung benétigt es bereits aussage-
kraftige Informationen Uber das Vorhaben. Um diese festzuhalten,
wurde ein einheitlicher Projektsteckbrief entwickelt. Dieser beinhal-
tet unter anderem eine grobe Projektbeschreibung, die beteiligten
Abteilungen, Abhangigkeiten zu anderen Projekten und eine erste,
grobe Kostenindikation.

EinfiUhrungsmassnahmen

Um den neuen Prozess zur Projektpriorisierung bekannt zu machen
und die Akzeptanz zu férdern, wurde ein auf die unterschiedlichen
Stakeholdergruppen ausgerichteter Kommunikationsplan erstellt
und kurze Trainings fuir den Umgang mit dem neuen Projektsteck-
brief durchgefihrt.

Erfahrungen und Nutzen

Der neue Prozess wurde grundsatzlich positiv aufgenommen.
Durch die stringente Orientierung an den finanzpolitischen Vorga-
ben resultierte eine priorisierte und deutlich verkiirzte Projektliste,
die dem Stadtrat zur Freigabe vorgelegt wurde. Durch die klare
Struktur des neuen Prozesses wurde in den Diskussionen inhaltlich
fundiert und nachvollziehbar argumentiert.

Folgender Nutzen wurde mit dem neuen Prozess erreicht:
o Die effiziente Investitionsplanung basiert auf einer optimierten
Projektliste

o Die abteilungsiibergreifenden Abhangigkeiten werden sicht-
bar, da die Beteiligung im Projektsteckbrief ausgewiesen wird

o Esfindet eine bewusste Auseinandersetzung mit anderen
Projekten bzw. beteiligten Abteilungen statt

o Das mehrstufige Vorgehen zur Projektbewertung integriert die
verschiedenen Interessen

Beitrag der BKI AG

Die BKI AG hat den Auftraggeber, die Projektleitung und das Pro-
jektteam vom Projektstart bis zum Projektabschluss beratend unter-
stitzt und aktiv an der Erarbeitung der Ldsungselemente mitge-
wirkt. Bei der Schulung der Mitarbeitenden profitierte die Stadt Ba-
den zudem von der Erfahrung der BKI AG im Bereich Training und
Ausbildung.
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Das Projektportfolio Manage-
ment unterstiitzt die Unterneh-
mensfiihrung bei Entscheidun-
gen, die richtigen Projekte zum
richtigen Zeitpunkt im richtigen
Umfeld durchzufiihren. Eine
Herausforderung  stellt  die
Vielfalt der Projekte und die
Begrenzung der personellen
und finanziellen Ressourcen
dar.

Der Grundstein fur die erfolg-
reiche Einfihrung des Projekt-
portfolios beginnt mit der Defi-
nition der Organisation, der
Prozesse, der Bewertungskrite-
rien und der Hilfsmittel bzw.
Tools zur Unterstiitzung.

Wir unterstiitzen Sie bei der
Einfiihrung lhres Projektportfo-
lios:

» Definition der Ziele, Organi-
sation und Prozesse zum
Aufbau des Projektportfolio
Managements

» Erarbeitung spezifischer
Bewertungskriterien fir ihr
Unternehmen

» Unterstiitzung bei der Eva-
luation geeigneter Hilfsmittel
und Tools

* Realisierung, Umsetzung
und Begleitung der Mass-
nahmen zur erfolgreichen
Einflhrung

Mit der Erfahrung aus vielen
Projekten sind wir in der Lage
sie effizient und wirkungsvoll zu
beraten.
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